


PROJETS D'EVOLUTIONS SITES INTERNET - RACI




Activités	Responsables		
	SETE	prestataire Maintenance et Evolutions	prestation conception graphique et fonctionnelle
Demande Evolution (brief)	R	C	C
Wireframes / maquettes	A	C	R
Eléments graphiques / Fichiers sources	A	C	R
Maquettes commentées	A	C	R
Spécification fonctionnelles *	A*	C*	R*
Spécification techniques	A	R	I
Développement	I	R/A	I
Recette graphique	R/A	C	R
Recette fonctionnelle	R/A	R	R
Recette technique	R/A	R	I
Process de livraison (recette, préproduction, production)	A	R	I
PV de recette	A	R	I
Planning projet	A	R/C	R/C

Légende :

R	Réalise / Rédige
A	Autorité / Valide
C	Consulte
I	Informe

* A valider ensemble

COMITOLOGIE PROJET SITES INTERNET



	Description	Fréquence	Intervenant
Comité de pilotage	<ul style="list-style-type: none">- Roadmap des projets- Définition des prochains jalons- Remontées d'alertes & arbitrages- Suivi des performances des sites	1x par mois (mensuelle) – Fin de mois	<ul style="list-style-type: none">▪ Hébergeur▪ prestataire Maintenance et Evolutions▪ prestation conception graphique et fonctionnelle▪ SETE▪ Expert SEO
Comité projet	<ul style="list-style-type: none">- Point sur les projets en cours- Présentation des dernières maquettes- Point coordination prestataire lot 1 & 2	1x par mois (bimensuelle) – Milieu de mois	<ul style="list-style-type: none">▪ prestation conception graphique et fonctionnelle▪ prestataire Maintenance et Evolutions▪ SETE▪ Expert SEO (quand nécessaire)
Call hebdomadaire	En fonction de la phase d'avancement du projet	1x par semaine (Hebdomadaire) – Chaque Lundi	<ul style="list-style-type: none">▪ Tbd